

zakres rozszerzony

**klasy 1-3**

podstawa: biznes i zarządzanie R: dział I (podstawa LO 2023)

## POLECENIE

**Przeczytaj dane i odpowiedz.**

Narysuj wykres Gantta w kratkach.

## TEKST

**Zadania projektu** · A analiza: 3 dni · B projekt: 5 dni, po A · C zakup materiałów: 4 dni, po A · D wykonanie: 6 dni, po B i C · E testy: 2 dni, po D · F promocja: 7 dni, po A

kiedy najwcześniej kończy się B?

kiedy najwcześniej może ruszyć D?

ile dni trwa cały projekt?

ścieżka krytyczna

zapas czasu zadania C

zapas czasu zadania F

B trwa 2 dni dłużej — czas projektu

C trwa 1 dzień dłużej — czas projektu

[illegible]